

**КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ**

385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 199
тел. 57-00-22, факс 57-01-47
e-mail: kanc@adm.adygheya.ru



**АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ
И МИНИСТРЭМЭ Я КАБИНЕТ**

385000, кь. Мыекъуанэ, ур. Пионерскэр, 199
тел. 57-00-22, факс 57-01-47
e-mail: kanc@adm.adygheya.ru

№ ЖМ-862/15-0
05.05. 2015 г.

Заместителю Министра
Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

А.П. Чуприяну

Уважаемый Александр Петрович!


В соответствие с Вашим обращением от 15.04.2015 № 43-1660-14 представляю на согласование доработанный, с учетом замечаний Совета главных конструкторов автоматизированной информационно-управляющей системы, План мероприятий по реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» в Республике Адыгея.

Приложение: указанное по тексту, на 7 листах.

Премьер-министр
Республики Адыгея

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops.

М.К. Кумпилов

Утверждаю
Премьер-министр Республики Адыгея

М.К. Кумпилов
« 05. » 05. 2015 года

**План мероприятий
по реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» в Республике Адыгея**

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Вид документа	Ответственные исполнители
<i>1 этап (I квартал 2015 года)</i>				
1	Утверждение состава Межведомственной рабочей группы Республики Адыгея по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и Положения о Межведомственной рабочей группы	I квартал 2015 года	Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея	Комитет РА по делам ГО и ЧС
2	Утверждение состава Межведомственной рабочей группы муниципального образования по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и Положения о Межведомственной рабочей группы	I квартал 2015 года	Постановление главы муниципального образования	Главы муниципальных образований

3	Представление в МЧС России информации о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования АПК "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации за 2012 и 2013 годы	I квартал 2015 года	Информация о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования АПК «Безопасный город»	МРГ Республики Адыгея
<i>Второй этап (апрель 2015 г. – декабрь 2015 г.)</i>				
1	Проведение первичного анализа существующих на территории Республики Адыгея информационных, аналитических и управляющих систем, коммуникационной аппаратуры, обеспечивающих безопасность территорий, населения и среды обитания.	II квартал 2015 года	Аналитическая справка (по форме прил. № 3 Методических рекомендаций)	Главы администраций муниципальных образований МРГ Республики Адыгея
2	Разработка, согласование с Главным управлением МЧС России по Республике Адыгея и утверждение планов построения (развития), внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальных образованиях	II квартал 2015 года	План построения (развития), внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город» в муниципальном образовании (по форме прил. № 2 Методических рекомендаций)	Главы администраций муниципальных образований
3	Разработка, согласование с МЧС России и утверждение Плана построения (развития), внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	II квартал 2015 года	План построения (развития), внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город» в	МРГ Республики Адыгея

	в Республике Адыгея		Республике Адыгея (по форме прил. № 2 Методических рекомендаций)	
4	Внесение изменений в действующие государственной программы Республики Адыгея и муниципальных образований по обеспечению финансирования запланированных мероприятий на 2015 год	II квартал 2015 года	Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея, постановления глав муниципальных образований	ОИВ Республики Адыгея, главы муниципальных образований
5	Формирование целевых значений критериев и ключевых показателей оценки эффективности использования АПК «Безопасный город» для муниципальных образований, входящих в состав пилотных опытных участков	III квартал 2015 года	Целевые критерии и ключевые показатели оценки эффективности	МРГ Республики Адыгея
6	Определение пилотных муниципальных образований по созданию опытных участков АПК «Безопасный город»	III квартал 2015 года	Перечень пилотных муниципальных образований	МРГ Республики Адыгея
7	Разработка и утверждение государственной программы Республики Адыгея и муниципальных программ «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» до 2020 года»	III – IV квартал 2015 года	Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея, постановления глав муниципальных образований	Комитет РА по делам ГО и ЧС совместно с заинтересованными ведомствами, главы муниципальных образований

<i>Третий этап (январь 2016 г. - декабрь 2020 г.)</i>				
1	Внесение изменений в республиканское и муниципальное законодательство в соответствие с изменениями внесенными в федеральное законодательство	I квартал 2016 года	Нормативные правовые акты Республики Адыгея и муниципальных образований	ОИВ Республики Адыгея, главы муниципальных образований
2	Разработка, согласование и утверждение технического задания на проектирование АПК «Безопасный город» в Республике Адыгея	I квартал 2016 года	Техническое задание	Комитет Республики Адыгея по делам ГО и ЧС
3	Разработка, согласование и утверждение технического задания на проектирование АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях	I квартал 2016 года	Техническое задание	Органы местного самоуправления
4	Подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта АПК «Безопасный город»	II квартал 2016 года	Контракт на проведение работ по разработке технического проекта	Комитет Республики Адыгея по делам ГО и ЧС, органы местного самоуправления
5	Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» в Республике Адыгея, в муниципальном образовании	II квартал 2016 года	Технический проект	Организация, подписавшая контракт на проектирование
6	Подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ по созданию АПК «Безопасный город» в пилотных муниципальных образованиях	III квартал 2016 года	Контракт на проведение работ по созданию АПК «Безопасный город»	Органы местного самоуправления пилотных муниципальных образований

				образований
7	Подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ по созданию АПК «Безопасный город» в Республике Адыгея и муниципальных образованиях	2017 – 2020 годы	Контракт на проведение работ по созданию АПК «Безопасный город»	Комитет Республики Адыгея по делам ГО и ЧС, органы местного самоуправления
8	Реализация государственной программы РА в части развития АПК «Безопасный город», предусматривающих финансирование мероприятий по обеспечению информатизации общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания	Ежеквартально	Доклад о ходе реализации государственной программы РА	МРГ Республики Адыгея
9	Реализация муниципальных программ развития АПК «Безопасный город», предусматривающих финансирование мероприятий по обеспечению информатизации общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания	Ежеквартально в 2015 году	Доклад о ходе реализации муниципальных программ	Органы местного самоуправления муниципальных образований РА
10	Оценка фактических значений критериев и ключевых показателей эффективности использования систем АПК «Безопасный город» за прошедший год в муниципальных образованиях Республики Адыгея	I квартал ежегодно	Фактические значения критериев и ключевых показателей эффективности использования систем АПК «Безопасный город»	МРГ Республики Адыгея

11	Формирование целевых значений критериев и показателей оценки эффективности использования систем АПК «Безопасный город» на текущий год для муниципальных образований Республики Адыгея	I квартал ежегодно	Целевые значения критериев и показателей оценки эффективности использования систем АПК «Безопасный город»	МРГ Республики Адыгея
12	Представление в МЧС России информации о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования АПК «Безопасный город» за прошедший год	I квартал ежегодно	Информация о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования АПК «Безопасный город»	ОИВ Республики Адыгея
13	Определение органами исполнительной власти РА очередности выделения финансирования на построение и развитие АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях	IV квартал ежегодно	План выделения финансирования на построение и развитие АПК "Безопасный город" в муниципальных образованиях	ОИВ Республики Адыгея
14	Создание и комплексные испытания опытных участков АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях	I – IV квартал 2016 года	Протоколы испытаний опытных участков систем АПК «Безопасный город» в пилотных муниципальных образованиях	Органы местного самоуправления пилотных муниципальных образований
15	Создание сегментов АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях, определенных в перечне на 2017 год	I – IV квартал 2017 года	Доклад о результатах эксплуатации сегментов АПК «Безопасный город»	Органы местного самоуправления

16	Создание сегментов АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях, определенных в перечне на 2018 год	I – IV квартал 2018 года	Доклад о результатах эксплуатации сегментов АПК «Безопасный город»	Органы местного самоуправления
17	Создание сегментов АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях, определенных в перечне на 2019 год	I – IV квартал 2019 года	Доклад о результатах эксплуатации сегментов АПК «Безопасный город»	Органы местного самоуправления
18	Создание сегментов АПК «Безопасный город» в Республике Адыгея	2016 – 2020 годы	Доклад о результатах эксплуатации сегментов АПК «Безопасный город»	ОИВ Республики Адыгея

Руководитель Межведомственной рабочей группы Республики Адыгея по созданию (внедрению), развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - Руководитель Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея



В.Ю. Федоров